

شماره: ۱۰۰۰ / ۵۴ - ۵ / ۱۲ - ۳۰ - ۱

تاریخ: ۲۰ / ۳ / ۱۳۵۹

تهران

سازمان برنامه و بودجه
وزیر

بخشنامه به دستگاههای اجرایی

نظرباینکه بعد از انقلاب در بعضی از کارگاههای پیمانکاری بخاطر برخی اعتمادات و درگیریهای پیش آمده اجرای کارهای عمرانی برای مدتی متوقف بوده و مشکلاتی را از نظر تاخیر در انجام طرحهای عمرانی و نیز نحوه محاسبه جرائم متعلقه بوجود آورده است. بنابراین برای رفع مشکل مذکور دستگاههای اجرایی میتوانند در هر مورد موضوع را بررسی نموده و با توجه به مواد ۳۱ و ۴۳ شرایط عمومی پیمان، مشکلات مربوط به تاخیرات ناشی از پدیده های انقلاب را بررسی نموده و بنا به تشخیص خود، واردی را که بدون دخالت و تصور پیمانکار در انجام کارها تاخیر بعمل آمده است، تاخیر مجاز تلقی نموده و بمدت پیمان اضافه نمایند.

عزت اله سبحانی

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

(۴۲)