



شماره: ۱۰۲/۷۴-۵۴/۹	بخشنامه به دستگاههای اجرایی، سازمانهای برنامه و بودجه استانها و واحدهای خدمات مدیریت طرح
تاریخ: ۱۳۲۹/۱/۹	

موضوع: دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوب ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت وزیران به شماره ۲۴۵۲۵/ت‌ه) و نیز مواد ۸ و ۳۱ شرایط عمومی پیمان، در طرحهایی که استفاده از واحدهای خدمات مدیریت طرح لازم باشد، تا هنگام ابلاغ آیین نامه تشخیص صلاحیت، انتخاب و ارجاع کار و موافقنامه و شرایط عمومی قرارداد واحدهای خدمات مدیریت طرح، دستورالعمل پیوست از نوع اول (لازم الاجرا)، ابلاغ می گردد تا از این تاریخ به اجرا گذاشته شود.

محمدعلی نجفی

معاون رئیس جمهور

رئیس سازمان برنامه و بودجه



دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح

صفحة ۱

پیوست بخشname شماره ۱۰۲/۷۴-۵۴/۹ مورخ ۱۳۷۹/۱/۹

۱- تعریف واحد خدمات مدیریت طرح

واحد خدمات مدیریت طرح شخصیتی است حقوقی که برای خدمات قابل واگذاری کارفرما (دستگاه اجرایی) در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌ها، طی قرارداد مشخص، قبول تعهد می‌کند. شرح خدمات قابل واگذاری به واحدهای خدمات مدیریت طرح در نشریه ۲۴۲۲ نظام فنی و اجرایی (شرح عمومی خدمات مدیریت طرح) تعیین شده است.

۲- خدمات غیرقابل واگذاری

کارفرما نمی‌تواند اختیارات زیر را به مدیر طرح واگذار نماید:

۱-۱- قبول تضمین‌ها و دستور تمدید، ضبط و واریز آنها و آزاد کردن تضمین‌ها و سپرده‌های قرارداد یا پیمان

۲-۲- تصویب تغییر مبلغ پیمان و قرارداد

۳-۲- تصویب تغییر مدت پیمان و قرارداد

۴-۲- تصویب تغییر قیمت‌های جدید

۵-۲- تصویب و ابلاغ قسمتها و مراحل مختلف مطالعه، طراحی و نظارت

۶-۲- تصویب حق‌الزحمه قطعی مراحل مطالعه و طراحی

۷-۲- تصمیم در مورد تعلیق، خاتمه یا فسخ پیمان و قرارداد

۸-۲- تصویب صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهایی

۹-۲- سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات منحصرآ بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته شده است.

۳- روش انتخاب و انعقاد قرارداد مدیریت طرح

مراحل و روش انتخاب قرارداد مدیریت طرح به شرح زیر است:

۱-۳- تهیه گزارش توجیهی از سوی کارفرما دال بر ضرورت انتخاب روش مدیریت طرح و ارسال آن به معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه شامل: گزارش توجیه نهادی، فنی، اجرایی و مالی طرح از طریق انتخاب مدیر طرح. گزارش یاد شده باید روشنگر مسائلی از قبیل



صفحة ۲	دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
	پیوست پیشناهه شماره ۱۳۷۹/۱/۹ مورخ ۱۰۲/۷۴-۵۴

موازی نبودن خدمات مدیر طرح با مسئولیتهای واحد خدمات مشاوره، چگونگی صرفه جویی در هزینه‌های استخدمامی وبالا در بخش کارفرمایی و نیز بالا رفتن کیفیت کار باشد.

۲-۳- بررسی گزارش توجیهی از سوی دفتربخشی مربوط در سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت از معاونت ذیربط انجام و پاسخ برای کارفرما فرستاده می‌شود.

۳-۳- در صورتیکه انتخاب واحد مدیریت طرح قبلاً در موافقنامه طرح عمرانی قید نشده باشد، باید در اصلاحیه موافقنامه پیش‌بینی لازم صورت گیرد.

۴-۳- دستگاه اجرایی پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه حداقل ظرف مدت یک هفته شرح خدمات قرارداد و واحدهای خدمات مدیریت موردنظر خود را از بین واحدهای صاحب صلاحیت که از سازمان برنامه و بودجه گواهینامه صلاحیت دریافت کرده‌اند به دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ارسال می‌کند.

تبصره: چنانکه فهرست شرکتهاي تعیین صلاحیت شده اعلام نشده باشد، ارزیابی صلاحیتها به صورت موردی و توسط کمیته موضوع بند ۳-۵ انجام می‌شود.

۵-۳- کمیته ارزیابی صلاحیت و شرح خدمات واحدهای خدمات مدیریت طرح:

تایید روش، بررسی پیشنهاد انجام خدمات (RFP) و ارزیابی صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت طرح بر عهده کمیته‌ای مشکل از اعضای زیر می‌باشد:

الف - مدیر کل دفتر امور مشاوران، پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه

ب - مدیر کل دفتر امور فنی و تدوین معیارها

پ - معاون مربوط در دفتر امور بخشی سازمان برنامه و بودجه

ت - نماینده کارفرما

ث - کارشناس متخصص به پیشنهاد دفتر امور مشاوران، پیمانکاران و تایید معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه

۶-۳- کمیته موضوع بند ۳-۵ حداقل ظرف ۲ هفته نسبت به پیشنهادهای ارسال شده از سوی دستگاه اجرایی اظهارنظر می‌نماید.



صفحة ۳

دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح

پیوست بخشنامه شماره ۱۰۲/۷۴-۵۴/۹ مورخ ۱۳۷۹/۱/۹

مسؤول

مراحل

دستگاه اجرایی

نیمه گزارش توجیهی و ارسال
آن به سازمان برنامه و بودجه

معارفه امور فنی

ارجاع به دفتر بخش

دفتر بخشی

بررسی پیشنهاد و اصلاح مراحلقانمه

تأیید

معارفه امور فنی

ابلاغ به دستگاه اجرایی

دستگاه اجرایی

نیمه قرارداد

کمیته انتخاب

بررسی در کمیته

دستگاه اجرایی

تأیید

دستگاه اجرایی

انعقاد قرارداد

قابل اصلاح است؟

رد

بله

رد

بله

پایان

نمودار گردش کار انتخاب و احدهای خدمات مدیریت طرح